

DODATOK č. 1 K ZMLUVE O DIELO č. 80/2019

(ďalej len „Zmluva o dielo“) uzavretý v súlade s čl. XVIII. Záverečných ustanovení bodom 18.2 Zmluvy o dielo medzi:

Objednávateľ:

Zastúpený:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN:

Číslo tel./fax:

E-mail:

Zápis v Obchod. registri:

/ďalej len ako „**Objednávateľ**“/

Obec Veterná Poruba

Veterná Poruba 37

031 04 Liptovský Mikuláš

PhDr. Desana Stromková, starostka obce

00315869

2020574886

-

Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Lipt. Mikuláš

1693264002/5600

SK70 5600 0000 0016 9326 4002

044/5586247, 0918459622

starostavetporuba@alconet.sk

Zhotoviteľ:

Štatutárny zástupca :

Osoby oprávnené rokovať

vo veciach zmluvných :

vo veciach technických :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie :

Číslo účtu :

IBAN:

Číslo telefónu, faxu :

E-mail:

Zápis v Obchod. registri:

/ďalej len ako „**Zhotoviteľ**“/

Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

Revolučná 595,

031 05 Liptovský Mikuláš

Ing. Rudolf Urbanovič, predseda predstavenstva

Ing. Matej Géci, podpredseda predstavenstva

Ing. Matej Géci a ním poverené osoby

Ing. Tomáš Benikovský a ním poverené osoby

36 672 441

202223657

SK2022236557

Všeobecná úverová banka, a. s

4204342/0200

SK47 0200 0000 0000 0420 4342

044/5437710, fax: 044/5522863

sekretariat@lvsas.sk

Okresný súd Žilina, oddiel: Sa, vložka č.:10547/L

Čl. I.

Predmet dodatku

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dnešného dňa dohodli na zmene článku IV. – Cena (ďalej len ako „**článok IV.**“) Zmluvy o dielo tak, že pôvodný odsek 4.1. v článku IV. nahradia novým odsekom 4.1. v predmetnom článku IV.. Nový ods. 4.1. v článku IV. bol medzi Zmluvnými stranami prijatý v nasledovnom znení:

„**4.1.** Cena za dielo je stanovená nasledovne: 11.734,78 eur

V členení:

SO 03 Výtlačné potrubie kanalizácie

11.734,78 eur

Vyššie uvedená cena diela bude upravená na základe skutočne vykonaných prác odsúhlasených stavebným dozorom.“

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa ďalej dnešného dňa dohodli na zmene článku III. – Čas plnenia Zmluvy o dielo (ďalej len ako „**článok III.**“) tak, že pôvodný odsek 3.1. v článku III. nahradia novým 3.1. v predmetnom článku III.. Nový ods. 3.1. v článku III. bol medzi Zmluvnými stranami prijatý v nasledovnom znení:

„3.1. Začiatok prác: najneskôr 3 pracovných dní po protokolárnom odovzdaní staveniska. Termín ukončenia diela: 31.12.2019. Stavenisko sa Objednávateľ zaväzuje Zhotoviteľovi odovzdať v lehote najneskôr do 3 kalendárnych dní odo dňa podpisu tejto zmluvy oboma Zmluvnými stranami.“

3. Ostatné ustanovenia v znení Zmluvy o dielo ostávajú nezmenené v pôvodnom znení.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch /2/ vyhotoveniach s platnosťou originálu, a to po jednom vyhotovení pre každú Zmluvnú stranu.
4. Zmluvné strany si dodatok č. 1 prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli, pričom na znak súhlasu s jeho obsahom a so skutočnosťou, že dodatok č. 1 neuzavreli v tiesni, pod nátlakom alebo za nápadne nevýhodných podmienok, ho vlastnoručne podpisujú.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 18.12.2019 V Liptovskom Mikuláši, dňa


Objednávateľ:
Obec Veterná Poruba




PhDr. Desana Stromková
starostka obce

Zhotoviteľ:
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.


Ing. Rudolf Urbanovič
predseda predstavenstva


Ing. Matej Géci
podpredseda predstavenstva