

DODATOK č. 1

ku zmluve o dielo č. 100/19/007
uzavretej podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

„TV IBV Veterná Poruba, SO 07-miestna komunikácia“
uzatvorený medzi týmito zmluvnými stranami

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ :** **OBEC VETERNÁ PORUBA**
Sídlo : Obecný úrad č. 37, Veterná Poruba, 031 04 Liptovský Mikuláš
Štatutárny zástupca : PhDr. Desana Stromková, starostka obce
IČO : 00315 869
DIČ : 2020574886
Bankové spojenie : PRIMA banka Slovensko, a. s. Liptovský Mikuláš
IBAN : SK70 5600 0000 0016 9326 4002
Osoby oprávnené konať za objednávateľa vo veciach :
Vo veciach zmluvných : PhDr. Desana Stromková, starostka obce
Vo veciach technických : PhDr. Desana Stromková, starostka obce
telefónny kontakt : +421 44 5586247, +421 918 459 622
E-mail : vetporuba@alconet.sk
(ďalej len „objednávateľ“)
- a**
- 1.2 Zhotoviteľ :** **CESTY SK s.r.o.**
Sídlo: Mojmírova č. 8, 040 01 Košice
korešpondenčná adresa: E. Šimerovej Martinčekovej 4505/2, 031 01 Liptovský Mikuláš
registrácia: OR OS Košice I. oddiel Sro., vložka č. 14972/V
zastúpený: Ing. Peter Višnai, konateľ spoločnosti
Ing. Tomáš Kolarčík, konateľ spoločnosti
vo veciach technických: Ing. Milan Dančík, stavbyvedúci,
vo veciach zmluvných: Igor Múdry, riaditeľ spoločnosti
IČO: 36 580 058
DIČ: 2021856969
IČ DPH: SK2021856969
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s., Bratislava
IBAN: SK70 0900 0000 0051 2786 0772
Telefónny kontakt: +421 44 521 90 78, +421 908 805 840
e-mail: klohnova@cestysk.sk, info@cestysk.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany menia (doplňujú) obsah zmluvy takto :

Na základe vzájomného prerokovania navyiac a menej prác, na predmete diela, uzatvárajú zmluvné strany tento dodatok č.1, ktorý upravuje cenu a termín ukončenia diela nasledovne:
V zmluve o dielo sa upravujú články:

ČI. III. CENA DIELA

Bod: 1.

Upravuje sa zmluvná cena diela:

Cena bez DPH	113 754,80 €
<u>DPH 20% :</u>	<u>22 750,96 €</u>
Cena s DPH :	136 505,76 €

I. etapa MK: 46 342,19 € bez DPH, **55 610,63 € s DPH**

II. etapa MK: 67 412,61 € bez DPH, **80 895,13 € s DPH**

o požadované menej a navyiac práce na II. etape MK:

dodatok č. 1:

naviac práce	11 377,90 €
<u>nerealizované práce</u>	<u>- 22 136,63 €</u>
spolu dodatok č. 1	- 10 758,73 €
<u>DPH 20%</u>	<u>- 2 151,75 €</u>
Dodatok č. 1 s DPH	- 12 910,48 €

upravuje sa konečná cena diela:

Cena diela bez DPH	102 996,07 €
<u>DPH 20%</u>	<u>20 599,21 €</u>
Cena celkom s DPH	123 595,28 €

Doplňa sa príloha Zmluvy, ktorou je špecifikácia dodatku č.1 diela, v akom to vyplýva z prílohy č.1 tohto dodatku, (Rozpočet menej a navyiac prác), ktorá tvorí jeho neoddeliteľnú súčasť.

ČI. IV. ČAS PLNENIA-LEHOTA VÝSTAVBY

Bod: 1.

mení sa ukončenie diela II. etapa do: 07/2020 na:

- Ukončenie prác diela II. etapa do: **31.09.2020**

V ostatných častiach zostáva zmluva nezmenená.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento Dodatok č.1. Zmluvy je vyhotovený v 4 exemplároch, po dva rovnopisy pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku je jeho príloha, ktorou sa mení špecifikácia diela.

3. Zmluvné strany si tento dodatok prečítali, rozumejú mu a na znak svojej slobodnej a vážnej vôle zmeniť vzájomné práva a povinnosti spôsobom z tohto dodatku plynúcich ho podpisujú.
4. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu druhou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia.

Vo Veternej Porube: 08.09.2020

V Košiciach: 07.09.2020

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:



Desana Stromková

.....
PhDr. Desana Stromková,
starostka obce

CESTY SK s.r.o.
Mojmírova 8, 040 01 Košice
IČO: 36 580 058
IČ DPH: SK2021856969
OR-OS Košice, oddiel Sro
vložka č.14972/V

Peter Višnai, Ing. Tomáš Kolarčík
.....
Ing. Peter Višnai, Ing. Tomáš Kolarčík,
konatelia spoločnosti